

ปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิดในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้
๒. การสืบราคาอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบจากหลายแหล่งข้อมูล
๓. ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และคำวินิจฉัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนมาก และมีความยุ่งยากซับซ้อน เป็นปัญหาในการตีความ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
๔. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีภาระงานมาก

แนวทางแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ

๑. มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ผู้ต้องการใช้พัสดุมีการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย และให้ความสำคัญต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
๓. จัดอบรม หรือส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง